


Club an der Enz – Sanierung Hockeyplatz

Projekttagbuch



Unser gemeinsamer Weg zu einem bewässerten Kunstrasenplatz

Gesamtfahrplan



Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

06.09. -
10.09.21

Übergabe des neuen Kunstrasenplatzes an den CEV und **Einweihung** durch das Hockeycamp 2021

Jul. -
Sep. 21

Während der **Bauphase** werden der alte Sandplatz abgetragen, Wasserleitungen verlegt und der neue Kunstrasenbelag verbaut

17.07.21

Zur Verabschiedung von unserem Sandplatz veranstaltet der CEV ein **Abriss-Turnier**

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

Jun 21

Finale **Vor-Ort-Abstimmung** mit den Gewerken sowie der Beteiligten der Stadt Vaihingen und **Beauftragung** Firma Polytan

12.05.21

Der WLSB erteilt dem CEV die **vorzeitige Baufreigabe**

Jan-Mai
2021

Der Vorstand trägt alle erforderlichen **Voraussetzungen** für die Genehmigung des Vereinskredits durch die KSK Ludwigsburg zusammen und beantragt die WLSB-Förderung. Zudem werden mögliche **Baufenster** geprüft.

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

21.10.20

Der Vaihinger **Gemeinderat** genehmigt den Platzbau und die damit verbundene Bürgschaft für den Vereinskredit

20.09.20

Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Umsetzung des Sanierungskonzepts und die Aufnahme des Vereinskredits

Aug-Sep
2020

Anfrage bei mehreren Banken für den **Vereinskredit** i. H. v. 65.000 Euro als Finanzierungsbaustein des CEV

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

31.07.20

Nach Zwischenzeitlicher **Konzeptgenehmigung** durch die Stadt klärt eine Delegation des Vereins die Zusatzkosten mit **OB Maisch**

- Die Stadt übernimmt die Zusatzkosten ☺
- Die Gemeinderatsentscheidung wird vorbereitet

Mrz-Mai
2020

Finalisierung Sanierungskonzept mit Polytan und Bewässerungsexperte

- Es ist insb. der Einbau einer Zisterne notwendig
- Insgesamt entstehen Zusatzkosten von 45.000 Euro

Okt 2019-
Feb 2020

Unser Sanierungskonzept wird durch **städtischen Behörden geprüft**

- Ergebnis: Zusätzliche Auflagen durch zuständige Behörden der Stadt

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

17.09.19

Die **Bauberatung** beim **WLSB** ist erfolgt

- Vorhaben ist wie konzipiert förderfähig
- Wertvolle Tipps für die Umsetzung

23.08.19

Eine Delegation unseres Vorstands bespricht die Konzeption mit Herrn **OB Maisch** im Vaihinger Rathaus

- Absichtserklärung zur städtischen Unterstützung, wie schon 1999
- Vorschlag soll in Gemeinderat eingebracht werden, Entscheidung noch 2019

Mai-Juli
2019

Unser Vorstand erarbeitet ein **Sanierungskonzept** unter Berücksichtigung aller Facetten (Sportlicher Nutzen, Umsetzungsaufwand, Kosten, Finanzierung, Förderung, Zeitplan)

- Ziel: Bewässerter Hockey-Kunstrasen im Sommer 2020

Schritt für Schritt kommen wir gemeinsam an unser Ziel – ein bewässerter Kunstrasen für den CEV!

Projekttagbuch

24.04.19

Herstellertermin mit Polytan auf unserer Anlage

- 2 Produktvarianten kommen in die engere Auswahl
- Tragschicht in sehr gutem Zustand

Frühjahr
2019

Der Vorstand entwickelt eine **Vision** für die Sanierung des Hockeyplatzes

Herbst
2018

Sportstätten-Konzeption der Stadt Vaihingen und eines externen Beraters stellt klar: der Hockeysport benötigt ein Spielfeld, Hybridlösungen schaden allen Beteiligten